



Rehabilitatie
Willem Alexanderlaan





Welkom

Gjalt Zwama

Projectleider, gemeente Someren

Arno Timmerman

Projectleider, Ligarus

Frank van Vliet

Landschappelijk ontwerper, Ligarus

Amber Oerlemans

Omgevingsmanager, Ligarus



Welkom

Agenda:

- Achtergrond
- Projectafbakening
- Ontwerpuitgangspunten
- Klankbordgroep
- Ophalen wensen & ideeën
- Koffie
- Samenvatting wensen & ideeën
- Proces & planning
- Projectsite
- Afsluiting (uiterlijk 20:00u)



Achtergrond

- Onweerstaanbaar Someren
- Aanleg Regenwaterriool, Blauwe Ader(HWA)
 - Willem Alexanderlaan
 - Door het Vonderpark
- Vuilwaterriool is in goede staat(DWA)
- Verharding; tegels, asfalt (grotendeels) einde levensduur
- Perceelgrens tot perceelgrens
- Oplossing voor verkeersproblematiek bij de school





Ontwerpuitgangspunten

- Toekomstbestendige openbare ruimte naar tevredenheid van de (meeste) bewoners
 - Richtlijnen en visies [verkeer, openbaar groen, water]
 - Water robuuste inrichting van het openbaar gebied
 - Bij voorkeur extra groen
 - Toepassen nieuwe materialen/hergebruik materialen
 - Rekening houdend met aanwezige kabels & leidingen (KLIC)



Klankbordgroep

- Bewoners/belanghebbenden betrekken bij de voorbereiding van het project.
 - Investering: 3 á 4 bijeenkomsten van 1-2 uur
 - Beloning: eeuwige roem binnen de eigen woonomgeving
 - Aangeven middels reactieformulier
 - Bij voorkeur max 10 deelnemers



Ophalen wensen & ideeën



- In groepen bij bewoners informatie ophalen.



Vonderpark

Willem Alexanderlaan



Koffie



Samenvatting wensen & ideeën



Proces & planning

- **Ontwerpproces**
 - Doel: komen tot een breed gedragen Definitief Ontwerp (DO)
 - Planning: 3 maanden
 - Circa 3 klankbordgroep bijeenkomsten
 - Communicatie: informatieavond waarin het DO gepresenteerd wordt
- **Vorbereiding**
 - Doel: opstellen contractstukken en selectie aannemer
 - Planning: 6 maanden
 - Communicatie: informatieavond voor aanvang werkzaamheden



Proces & planning

- Uitvoering
 - Doel: Uitvoering van de herinrichting Willem Alexanderlaan
 - Planning: 6 maanden
 - Communicatie: door aannemer



Projectsite

- De huidige situatie
- Het nieuwe ontwerp
- De voortgang (blijf op de hoogte, planning)
- Mogelijkheid om opmerkingen en vragen te plaatsen

<https://jouwleefomgeving.nu/willemalexanderlaan/>



Afsluiting



- Vragen?
- Denk aan de reactieformulieren!
- Dank voor uw aandacht





SAMEN **KLIMAATBESTENDIG**

[ONWEERSTAANBAARSOMEREN.NL](https://onweerstaanbaarsomerens.nl)

